

SPRINT PLANNING

Tiago Henrique Angioletti





O Sprint Planning é uma prática fundamental no framework Scrum, utilizado para planejar as atividades a serem realizadas durante um Sprint, que é um período de tempo fixo dedicado ao desenvolvimento de incrementos do produto. O objetivo principal do Sprint Planning é criar um entendimento compartilhado entre a equipe de desenvolvimento e o Product Owner sobre o que será entregue no final do Sprint.



ETAPAS DO SPRINT PLANNING:

SELEÇÃO DO BACKLOG: A equipe revisa o Product Backlog (lista de itens priorizados) e seleciona as histórias ou tarefas que serão incluídas no Sprint.

DEFINIÇÃO DE META: Estabelece-se a meta do Sprint, ou seja, o que a equipe pretende alcançar até o final do período.



ETAPAS DO SPRINT PLANNING:

PLANEJAMENTO DA SPRINT: A equipe divide as tarefas selecionadas em tarefas menores e estima o tempo necessário para cada uma.

COMPROMETIMENTO DA EQUIPE: A equipe se compromete a entregar as tarefas selecionadas até o final do Sprint.



COMO PLANEJAR UMA SPRINT

A pontuação de uma User Story é uma prática comum em metodologias ágeis, especialmente no contexto do Scrum. Essa pontuação refere-se a uma estimativa relativa do esforço necessário para implementar uma determinada funcionalidade ou tarefa. As unidades de pontuação podem variar, sendo pontos de história uma escolha comum.



0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

SEQUENCIA DE FIBONACCI

8 pontos por aula/pessoa

EX EQUIPE DE 5 PESSOAS:

40 pontos diários

200 pontos por sprint.

EX EQUIPE DE 6 PESSOAS:

48 pontos diários

240 pontos por sprint.

PLANNING POKER





O Planning Poker é uma técnica utilizada durante o Sprint Planning para estimar o esforço necessário para realizar uma tarefa específica. Envolve a participação de toda a equipe de desenvolvimento, incluindo o Product Owner, para obter uma estimativa mais precisa e consensual.



COMO FUNCIONA O PLANNING POKER:

SELEÇÃO DE TAREFAS: O facilitador (SCRUM MASTER) apresenta uma tarefa específica a ser estimada.

CARTAS DE ESTIMATIVA: Cada membro da equipe recebe um conjunto de cartas numeradas, representando diferentes unidades de medida, como pontos de história ou dias ideais de trabalho.



ESTIMATIVAS SILENCIOSAS: Todos os membros da equipe escolhem uma carta de estimativa que reflete a quantidade de esforço que eles acreditam ser necessário para concluir a tarefa. As estimativas são mantidas em segredo até que todos tenham escolhido.

REVELAÇÃO SIMULTÂNEA: Ao mesmo tempo, todos os membros revelam suas cartas de estimativa. Isso evita influências indevidas e promove a honestidade nas estimativas.



DISCUSSÃO E NOVA RODADA: Se houver grandes discrepâncias nas estimativas, a equipe discute as razões por trás de suas escolhas. Em seguida, uma nova rodada de estimativas pode ocorrer até que um consenso seja alcançado.

O Planning Poker é eficaz porque capitaliza a experiência coletiva da equipe, reduzindo viés individual e proporcionando uma estimativa mais precisa e realista do trabalho a ser realizado durante o Sprint.